



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01.029.721-85	Nº SICONV 9796	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			MUNICÍPIO / UF IGARAPAVA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS				APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE 400 MIL	REPASSE 394.200,00
				CONTRAPARTIDA 47.625,54	INVESTIMENTO 441.825,54

Início Previsto
ago-17

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-17	Parcela 2 out-17	Parcela 3 nov-17	Parcela 4 dez-17
			-	(%)	29,81%	21,28%	31,86%	17,05%
			-	Repasse (R\$)	117.526,50	83.889,26	125.573,38	67.210,86
			-	CP Fin. (R\$)	14.199,04	10.135,14	15.171,23	8.120,13
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	131.725,54	94.024,40	140.744,61	75.330,99
			-	(%)	29,81%	51,09%	82,95%	100,00%
			394.200,00	Repasse (R\$)	117.526,50	201.415,76	326.989,14	394.200,00
			47.625,54	CP Fin. (R\$)	14.199,04	24.334,18	39.505,41	47.625,54
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
			441.825,54	Acum. Inv. (R\$)	131.725,54	225.749,94	366.494,55	441.825,54
1	Meta 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.492,98	Acumulado (%)	100,00%			
				Acum. Inv. (R\$)	1.492,98			
1	Meta 2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	365.001,57	Acumulado (%)	35,68%	61,44%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	130.232,56	224.256,96	365.001,57	
1	Meta 3.	DRENAGEM PLUVIAL	7.577,42	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.577,42
1	Meta 4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	36.074,31	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	36.074,31
1	Meta 5.	PASSEIO PUBLICO	13.784,63	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.784,63
1	Meta 6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.894,63	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.894,63

Local: IGARAPAVA/SP
Data: 18 de maio de 2018Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL