

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO

7413 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 8002	DATA: 05/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: 200011/22	OBRA TOMADA	0011/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2023
----------------------	-------------	---------	------------	------------------------

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	24.682.733/0001-11	CÓDIGO: 14416
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES	RIBEIRAO PRETO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref.a construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 GERAL TOTAL	
000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	

EX	SOMA	44.450,40
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 07 01	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
22.695.0346.1265.0000	

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
250.622,41	44.450,40	44.450,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	44.450,40
quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos *****	


SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	05/09/2023
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA


CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	13 SET. 2023		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	73.37224-2		
HUMBERTO JANES DOS SANTOS			
TESOUREIRO			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.			
NOME: _____			
CNPJ/CPF: _____			

Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 325				
Dados do Prestador de Serviço						
 3mp Engenharia e Construcoes Ltda Rua Francisco Alves, 923 - Jardim Interlagos CEP 14093-070 - Fone: (11) 7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP depprocessos@eticacontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11		Data de Geração da NFS-e 05/09/2023 16:42:43 Data de Competência/Emissão 05/09/2023 Cód. de Autenticidade FFD793997 Responsável pela Retenção Tomador				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo		Município Incidência Igarapava - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67		IM :				
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA		Número : 413				
Endereço : Doutor Gabriel Vilela		Bairro : Centro				
Complemento :		Cidade/UF : Igarapava/ SP				
CEP : 14540-000		E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br				
Telefone :						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
4ª Medição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – "SISTEMA DE LAZER" DO BAIRRO MEIBAL TERRA. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022 Material: R\$ 44.450,40 Mão de Obra: R\$ 11.112,60 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0900 C/C: 1486-6 PIX: 3mpengenharia@gmail.com						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400	
VI. Total dos Serviços R\$ 44.450,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 44.450,40	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 889,01
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 5061581854

Marcel H

PLANILHA DE MEDIÇÃO - LAZER MEIBAL TERRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	4ª Medição			3ª Medição			01/08/2023			2ª Medição			05/04/2023			1ª Medição			01/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SISTEMA DE LAZER MEIBAL TERRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #107682e4b204ba1a9f3c36a4524ab15e6f96600d155531f514b855065a20f7
<https://valida.ae/98e1c136405bb954fd18fac9093bde92b6231ce1cde406ab7>

Carimbo H. Salvinho Marcelino
Belenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CPF: 096158185



Manual IV

2,7	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 75,26	R\$ 92,56	R\$ 13.328,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,8	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10° com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 40,93	R\$ 50,35	R\$ 7.250,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UNID.	1,00	R\$ 839,12	R\$ 1.032,12	R\$ 1.032,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	R\$ 22,53	R\$ 27,72	R\$ 332,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,11	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto	m	10,00	R\$ 34,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,12	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	60,00	R\$ 58,12	R\$ 71,48	R\$ 4.288,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,13	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UNID.	3,00	R\$ 43,28	R\$ 53,24	R\$ 159,72	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,14	Válvula de descarga antivandismo, DN= 1 1/2"	UNID.	2,00	R\$ 386,58	R\$ 475,50	R\$ 951,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,15	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF_10/2016	UNID.	2,00	R\$ 214,89	R\$ 264,31	R\$ 528,62	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,16	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UNID.	2,00	R\$ 81,78	R\$ 100,59	R\$ 201,18	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,17	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UNID.	6,00	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 93,42	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,18	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	107,00	R\$ 3,47	R\$ 4,27	R\$ 456,89	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,19	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	R\$ 107,88	R\$ 132,69	R\$ 132,69	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,20	Luminária tipo PLAFON redondo com vidro fosco, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UNID.	6,00	R\$ 142,51	R\$ 175,28	R\$ 1.051,68	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,21	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 18,71	R\$ 23,01	R\$ 92,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 18,79	R\$ 23,11	R\$ 92,44	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,23	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	2,00	R\$ 23,49	R\$ 28,89	R\$ 57,78	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,24	Instalação de vidro incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio o PVC, fixado com bague. AF_01/2021_P	m²	0,96	R\$ 250,57	R\$ 308,20	R\$ 295,87	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,25	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019	m²	3,36	R\$ 532,44	R\$ 654,90	R\$ 2.200,46	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,26	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m. AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 409,77	R\$ 504,02	R\$ 504,02	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #107682e4eb204ba1a9f33c36a4524ab15e6f96600d155531f514b855065a20f7
<https://valida.ae/98e1c136405bb954fd18fac9093bde92b6231ce1cde406ab7>

Denise H. Salvino Marcelino
 Engenheira Civil
 CREA - MG 83891/D
 CREA - SP 46158185-6

Manual IV

2,27	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UNID.	1,00	R\$ 669,03	R\$ 822,91	R\$ 822,91	R\$ 822,91	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2,28	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m²	4,92	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 1.164,32	R\$ 1.164,32	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					R\$ 21.977,64										
3,1	Poste telescópico reto, h = 9,00 m em aço galvanizado, (livre).	UNID.	6,00	R\$ 1.505,97	R\$ 1.852,34	R\$ 11.114,04	R\$ 11.114,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
3,2	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 W - fornecimento e instalação. AF_08/2020	UNID.	24,00	R\$ 368,01	R\$ 452,65	R\$ 10.863,60	R\$ 10.863,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4	CAMPO DE FUTEBOL					R\$ 140.604,65										
4,1	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm (inclusive demarcações do campo em grama sintética branca)	m²	450,00	R\$ 50,06	R\$ 61,57	R\$ 27.706,50	R\$ 27.706,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,2	Cimentado desempenado	m²	741,00	R\$ 21,93	R\$ 26,98	R\$ 19.992,18	R\$ 19.992,18	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,3	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF_03/2021	m²	400,00	R\$ 150,58	R\$ 185,21	R\$ 74.084,00	R\$ 74.084,00	240,00	R\$ 44.450,40	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,4	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2m). AF_08/2021	m	30,00	R\$ 35,63	R\$ 43,82	R\$ 1.314,60	R\$ 1.314,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.af_12/2020	UNID.	3,00	R\$ 487,48	R\$ 599,60	R\$ 1.798,80	R\$ 1.798,80	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.798,80	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,6	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m²	52,80	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 12.495,12	R\$ 12.495,12	0,00	R\$ -	52,80	R\$ 12.495,12	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4,7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	45,00	R\$ 58,06	R\$ 71,41	R\$ 3.213,45	R\$ 3.213,45	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
						R\$ 261.012,72										
						R\$ 44.450,40										
						R\$ 14.293,92										
						R\$ 35.131,81										
						R\$ 10.389,97										

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #107682e4eb204ba1a9f3c36a4524ab15e6f96600d155531f514b855065a20f7
<https://valida.ae/98e1c136405bb954fd18fac9093bde92b6231ce1cde406ab7>



Demise H. Salim Marcelino
CREA - MG 83891/D
Engenharia Civil
CREA - MG 83891/D



Emissão de comprovantes

G3311312150858311
13/09/2023 12:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.12
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 43.561,39

DEBITO EM: 13/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: B.532.57F.F70.19A.992

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

G3311312150858311
13/09/2023 12:26:12