



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO

7413 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: 8002 DATA: 14/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 200011/22 OBRA TOMADA 0011/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2024

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 24.682.733/0001-11 CÓDIGO: 14416
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref.a construção de Praça Publica - Sistema de Lazer do Bairro Meibal Terra.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 GERAL TOTAL
000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

435,75

EX SOMA 21.838,05

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
22.695.0346.1265.0000

121
0927
1435-5

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

140.614,88

21.838,05

21.838,05

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

21.838,05

vinte e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14 AGO. 2024

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	37224-2		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO


RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 537	
Dados do Prestador de Serviço							
 3mp Engenharia e Construcoes Ltda Rua Francisco Alves,923 - Jardim Interlagos CEP 14093-070 - Fone: (11)7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP deprocessos@eticacontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11				Data de Geração da NFS-e 07/08/2024 14:19:35 Data de Competência/Emissão 07/08/2024 Cód. de Autenticidade D3088D735 Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Igarapava - São Paulo				Município Incidência Igarapava - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67				IM :			
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA							
Endereço : Doutor Gabriel Vilela				Número : 413			
Complemento :				Bairro : Centro			
CEP : 14540-000				Cidade/UF : Igarapava/ SP			
Telefone :				E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
9ª Medição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA.							
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022							
Material: R\$ 16.378,54 Mão de Obra: R\$ 5.459,51							
Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0900 C/C: 1486-6 PIX: 3mpengenharia@gmail.com							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 70201 - Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Subem...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4120400
VI. Total dos Serviços R\$ 21.838,05	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.838,05	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 436,76	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 21.401,29
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							



Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 5061581854

PLANILHA DE MEDIÇÃO - LAZER MEIBAL TERRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
SISTEMA DE LAZER MEIBAL TERRA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 261.012,72
1,1	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R\$ 550,71	R\$ 677,37	R\$ 3.048,17
1,2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos de ate 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no ralo de até 1km	m³	3129,50	R\$ 3,18	R\$ 3,91	R\$ 12.236,35
1,4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 32 (1 ¼) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).AF_11/2016	UNID.	1,00	R\$ 484,59	R\$ 596,05	R\$ 596,05
1,5	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação. AF_03/2016	UNID.	1,00	R\$ 1.039,65	R\$ 1.278,77	R\$ 1.278,77
1,6	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020	UNID.	1,00	R\$ 1.555,56	R\$ 1.913,34	R\$ 1.913,34
2	BARRAÇÃO DE APOIO					R\$ 79.357,75
2,1	Base de brita graduada	m³	21,50	R\$ 171,69	R\$ 211,18	R\$ 4.540,37
2,2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	m	70,00	R\$ 65,55	R\$ 80,63	R\$ 5.644,10
2,3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	KG	404,04	R\$ 15,49	R\$ 19,05	R\$ 7.696,96
2,4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	526,80	R\$ 11,05	R\$ 13,59	R\$ 7.159,21
2,5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,50	R\$ 327,17	R\$ 402,42	R\$ 1.408,47

2,6	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020	m²	100,00	R\$ 141,81	R\$ 174,43	R\$ 17.443,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,7	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 75,26	R\$ 92,56	R\$ 13.328,64	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,8	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	144,00	R\$ 40,93	R\$ 50,35	R\$ 7.250,40	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UNID.	1,00	R\$ 839,12	R\$ 1.032,12	R\$ 1.032,12	100%	1,00	R\$ 1.032,12	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	R\$ 22,53	R\$ 27,72	R\$ 332,64	100%	12,00	R\$ 332,64	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,11	Tubo de PVC rígido branco PAB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	10,00	R\$ 34,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00	100%	10,00	R\$ 428,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,12	Tubo de PVC rígido branco PAB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00	R\$ 58,12	R\$ 71,48	R\$ 4.288,80	100%	60,00	R\$ 4.288,80	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,13	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UNID.	3,00	R\$ 43,28	R\$ 53,24	R\$ 159,72	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,14	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UNID.	2,00	R\$ 386,58	R\$ 475,50	R\$ 951,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,15	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF_10/2016	UNID.	2,00	R\$ 214,89	R\$ 264,31	R\$ 528,62	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,16	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UNID.	2,00	R\$ 81,78	R\$ 100,59	R\$ 201,18	100%	2,00	R\$ 201,18	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,17	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UNID.	6,00	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 93,42	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,18	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	107,00	R\$ 3,47	R\$ 4,27	R\$ 456,89	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,19	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	R\$ 107,88	R\$ 132,69	R\$ 132,69	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,20	Luminária tipo PLAFON redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UNID.	6,00	R\$ 142,51	R\$ 175,28	R\$ 1.051,68	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)


Hash SHA256 do original: 35631d5892aaeddffbad0a3276c45ebca422d8f285786d46d3ff9cd9ac4516d3b

Link de validação: <https://valida.ae/964b404a209fd3aadf4743b8a7635cb1fa400562ae4ce210e?sv>

Validador

2,21	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 18,71	R\$ 23,01	R\$ 92,04	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,22	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 18,79	R\$ 23,11	R\$ 92,44	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,23	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	2,00	R\$ 23,49	R\$ 28,89	R\$ 57,78	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,24	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio o PVC, fixado com baguete. AF 01/2021_P	m²	0,96	R\$ 250,57	R\$ 308,20	R\$ 295,87	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,25	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 12/2019	m²	3,36	R\$ 532,44	R\$ 654,90	R\$ 2.200,46	100%	3,36	R\$ 2.200,46	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,26	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m. Af 12/2020	UNID.	1,00	R\$ 409,77	R\$ 504,02	R\$ 504,02	100%	1,00	R\$ 504,02	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,27	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. AF 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 669,03	R\$ 822,91	R\$ 822,91	100%	1,00	R\$ 822,91	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
2,28	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 05/2020	m²	4,92	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 1.164,32	100%	4,92	R\$ 1.164,32	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					R\$ 21.977,64									
3,1	Poste telescópico reto, h = 9,00 m em aço galvanizado, (livre).	UNID.	6,00	R\$ 1.505,97	R\$ 1.852,34	R\$ 11.114,04	0%	0,00	R\$ -	100%	6,00	R\$ 11.114,04	0%	0,00	R\$ -
3,2	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 W - fornecimento e instalação. AF 08/2020	UNID.	24,00	R\$ 368,01	R\$ 452,65	R\$ 10.863,60	100%	24,00	R\$ 10.863,60	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4	CAMPO DE FUTEBOL					R\$ 140.604,65									
4,1	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm (incluso demarcações do campo em grama sintética branca)	m²	450,00	R\$ 50,06	R\$ 61,57	R\$ 27.706,50	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4,2	Cimentado despenado	m²	741,00	R\$ 21,93	R\$ 26,98	R\$ 19.992,18	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	50%	370,50	R\$ 9.996,09
4,3	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ½), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF 03/2021	m²	400,00	R\$ 150,58	R\$ 185,21	R\$ 74.084,00	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4,4	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2m). AF 08/2021	m	30,00	R\$ 35,63	R\$ 43,82	R\$ 1.314,60	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -

4,5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.af_12/2020	UNID.	3,00	R\$ 487,48	R\$ 599,60	R\$ 1.798,80	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4,6	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 05/2020	m²	52,80	R\$ 192,40	R\$ 236,65	R\$ 12.495,12	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
4,7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	45,00	R\$ 58,06	R\$ 71,41	R\$ 3.213,45	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -
						R\$ 261.012,72				R\$ 21.838,05				R\$ 11.114,04	R\$ 9.996,09

SIGNATÁRIO

Marcel Izidoro Fortes
Data 07/08/2024 14:54
#1862f622e511a7f7f542711a2b60c0


Denise H. S. Donato
Engenheira Civil
CREA - MG 83891/D
CREA - SP 496159186



Emissão de comprovantes

G3371414435273761
14/08/2024 14:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3520103

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 37.224-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3520103

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA

CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11

VALOR: R\$ 21.401,29

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: 7.061.703.897.5E5.01E

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.