



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Segunda-feira, 17 de junho de 2024

Ano VI | Edição nº 1088

Página 3 de 7

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2022 REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 011/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	MAJORAÇÃO DO OBJETO EM 24,90% e a PRORROGAÇÃO de prazo por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, referente à finalização da obra de CONSTRUÇÃO DO “SISTEMA DE LAZER” DO BAIRRO MEIBAL TERRA”, em atendimento do Departamento Municipal de Engenharia
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Engenharia.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO	365 dias - 23/06/2024 a 22/06/2025.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020801 15 451 0280 1230 0000 Reforma/Ampl. Prédios Públicos Municipais 567 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio/ Federal
GESTORA E FISCAL DO CONTRATO	Denise Helena Salvino Marcelino
CONTRATADA – 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
NÚMERO DO ADITIVO	2º Aditamento ao Contrato Nº 183/2022
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	14/06/2024
VALOR DO ADITIVO	R\$ 65.004,78 (sessenta e cinco mil, quatro reais e setenta e oito centavos)